

# DER NEUE LANDSCHAFTSPARK

## Die wichtigsten Schritte bis zum Baubeginn



### VORENTWURF

**Ausarbeitung**  
der Gestaltung des  
Landschaftsparks als Herzstück  
der Landesgartenschau

**Planung**  
der Verkehrsanbindungen  
über Radwege, Straßen  
und ÖPNV

**Berücksichtigung**  
der Vorgaben  
des Hochwasserschutzes

Sommer 2025



### BETEILIGUNG

**Einbindung**  
der Begleitgruppe aus  
Schlüsselakteuren der  
Stadtgesellschaft, anliegenden  
Stadtteilen und Institutionen

**Feedback  
& Anregungen**  
der Bürgerschaft  
durch verschiedene  
Beteiligungsformate

Herbst 2025



### ENTWURF

**Detaillierte  
Ausarbeitung**  
der Planung mit Prüfung  
der Anregungen  
aus der Bürgerschaft

**Beschluss**  
des Entwurfs  
im Aufsichtsrat der LGS

**Information**  
der Öffentlichkeit

Sommer 2026



### WERKPLANUNG

**Erstellung**  
der entgeltlichen  
Ausführungspläne

**Ausschreibung**  
der Daueranlagen,  
Erstellung der Baupläne und  
Vergabe der Arbeiten

**Zeitplanung**  
für den Beginn und  
die Dauer der einzelnen  
Bauabschnitte

Winter 2026



### BAUPHASE

**Beginn**  
der einzelnen  
Baumaßnahmen

**Beteiligungen**  
von Bürger\*innen und  
Institutionen zum Schaukonzept  
und zu Events während der  
Landesgartenschau

ab 2027